

N ' A R T E

A che punto è la piattaforma

Il quadro completo di cosa è già costruito e dei sei cantieri che restano prima di aprire al pubblico.

La piattaforma è costruita

Tutte le funzioni previste esistono e funzionano: le cinque aree, il percorso di booking dall'inizio alla fine, la chat con le trattative, i calendari, le consulenze, gli abbonamenti, il pannello di gestione. Quello che manca non rimette in discussione niente di quanto c'è: sono contenuti da pubblicare, servizi da collegare e documenti da firmare.

Già pronto e funzionante

- ✓ Sito pubblico completo, in italiano
- ✓ Registrazione e accesso per cinque tipi di utente
- ✓ Candidatura artista e approvazione dal pannello
- ✓ Profilo pubblico dell'artista
- ✓ Catalogo artisti con filtri e ricerca
- ✓ Catalogo eventi e pagine di dettaglio
- ✓ Richiesta di booking dal profilo
- ✓ Area organizzatore con le sue strutture
- ✓ Chat con offerte, accettazione e rifiuto
- ✓ Conferma booking e blocco automatico della data
- ✓ Calendario disponibilità e fasce orarie
- ✓ Prenotazione consulenze con i consulenti
- ✓ Abbonamenti Free, Pro e Max con pagamento
- ✓ Limiti di piano applicati automaticamente
- ✓ Recensioni post-evento con moderazione
- ✓ Pannello di gestione completo
- ✓ Blog e centro assistenza
- ✓ Sistema email con 37 messaggi automatici

COSA RESTA

Sei cantieri

Nell'ordine in cui conviene affrontarli. Accanto a ciascuno è indicato chi lo porta avanti.

1

Archivio dei contenuti su bunny.net

LO FACCIAMO NOI

È la novità più importante e va fatta per prima, perché tutto il resto dipende da dove finiscono i file degli artisti.

- Video fino a **500 MB** invece degli attuali 50, caricabili direttamente dal telefono senza conversioni
- Foto e tracce audio archiviate e consegnate velocemente ovunque
- Se cade la linea durante il caricamento, riparte da dove si era fermato
- Anteprima automatica dei video, che oggi non esiste
- Trasferimento dei contenuti già caricati, senza perdere nulla

2

Attivazione delle email

INSIEME

I 37 messaggi automatici sono scritti e pronti, ma non stanno ancora partendo: manca l'indirizzo di posta ufficiale di N'arte da cui spedirli.

- Attivare l'indirizzo su **narte.it** e le relative autorizzazioni presso il gestore del dominio
- Accendere il collegamento con il servizio di invio
- Rivedere la grafica dei messaggi e provarli tutti, uno per uno
- Aggiungere i promemoria automatici: evento in arrivo, consulenza in arrivo, invito a lasciare una recensione

3 Contenuti da pubblicare

LO FATE VOI

Le pagine sono costruite e aspettano solo i testi e le immagini definitive. È la parte che richiede più tempo da parte vostra.

- **Pagine dei format** — Najam, NuLive, NaBand e NaCena hanno oggi due righe di descrizione: servono i testi completi, le foto e i video
- **Articoli del blog** — cinque sono bozze provvisorie da sostituire con quelli ufficiali, uno è una prova rimasta online
- **Centro assistenza** — su 36 schede, 23 sono ancora da scrivere; due sezioni intere, *Pagamenti e Regolamento*, sono vuote
- **Artisti reali** — a catalogo ci sono ancora i profili di prova creati in fase di sviluppo, con schede quasi vuote e nessun brano caricato
- **Eventi** — mancano i link ai biglietti e le gallerie fotografiche

4 Privacy e documenti legali

INSIEME

È l'unico punto realmente obbligatorio per legge prima di aprire al pubblico. Una buona notizia: il sito non usa strumenti di tracciamento esterni, quindi la messa in regola è più semplice del solito.

- Informativa privacy, cookie policy e termini d'uso, da preparare con l'avvocato
- Condizioni di abbonamento, incluso il diritto di ripensamento entro 14 giorni
- Pubblicazione delle pagine sul sito e caselle di consenso nei moduli
- Possibilità per l'utente di cancellare da solo il proprio account

5 Verifica di pagamenti e abbonamenti

INSIEME

Il sistema di pagamento è collegato e funzionante, ma nessuno lo ha ancora percorso con una carta vera: va collaudato prima che lo faccia un cliente.

- Prova completa: attivazione, cambio piano, disdetta, pagamento rifiutato
- Chiarire con il commercialista IVA e dati di fatturazione
- Definire chi eroga e come le tre promesse del piano Max: candidature agli eventi, proposta alle strutture, servizio fotografico

6 Rifiniture e collaudo finale

LO FACCIAMO NOI

La messa a punto che precede l'apertura. Lavoro nostro, tranne la prova sui telefoni che va fatta insieme.

- Visibilità su Google: indicizzazione, anteprime dei link condivisi, schede eventi nei risultati di ricerca
- Velocità di caricamento delle pagine
- Protezioni di sicurezza e difesa dei moduli dallo spam
- Recensioni degli artisti visibili sul profilo pubblico
- Prova completa su iPhone e Android, ruolo per ruolo

Lo facciamo noi — sviluppo, nessun impegno da parte vostra

Lo fate voi — contenuti e materiali

Insieme — serve una vostra scelta o un accesso, poi procediamo

Quattro scelte da fare

Sono le uniche cose che oggi tengono fermo il lavoro. Su tutto il resto possiamo procedere da subito.

Le decisioni che aspettiamo

Ognuna sblocca un pezzo di lavoro già pronto a partire.

- 1 Chi emette la fattura per un ingaggio?** L'artista, l'organizzatore o N'arte. Da questa risposta dipendono i termini d'uso e la sezione "Pagamenti" del centro assistenza.
- 2 Che fine fanno gli artisti di prova?** Si rimuovono subito o restano finché non arrivano quelli veri. E quanti artisti reali servono per aprire in modo credibile.
- 3 Confermiamo bunny.net per l'archivio dei contenuti?** Costo stimato di pochi euro al mese, con il vantaggio di non dover attivare l'abbonamento da 25 \$ mensili che servirebbe altrimenti.
- 4 Le tre promesse del piano Max si mantengono?** Candidature agli eventi, proposta alle strutture e servizio fotografico oggi sono sul listino ma non hanno ancora un processo definito: o lo definiamo o le togliamo.

COME PROCEDIAMO

Quattro settimane

Ogni fase sblocca la successiva. I tempi valgono a partire dal momento in cui arrivano le quattro risposte qui sopra.

SETTIMANA 1

Fondamenta

Collegamento a bunny.net e attivazione dell'indirizzo email ufficiale. In parallelo parte il lavoro con l'avvocato.

SETTIMANA 2

Contenuti

Voi scrivete format, articoli e centro assistenza. Noi completiamo il trasferimento dei file e le pagine legali.

SETTIMANA 3

Rifiniture

Visibilità su Google, sicurezza, velocità, recensioni sul profilo, promemoria automatici.

SETTIMANA 4

Collaudo

Prova completa su telefoni reali per tutti i ruoli, verifica dei pagamenti, apertura al pubblico.

In una riga. Il lavoro di costruzione della piattaforma è concluso: quello che resta è pubblicare i contenuti, collegare l'archivio dei file, accendere le email e mettere in regola la parte legale. Nessuno dei sei cantieri comporta rifare qualcosa di già fatto.